

闽农污提升办〔2023〕2号
  

福建省农村生活污水提升治理工作领导小组办公室关于印发福建省2023年度农村生活

污水治理为民办实事项目实施方案的通知

各设区市生态环境局，平潭综合实验区自然资源与生态环境局，厦门市市政园林局：

为贯彻落实省委省政府《关于开展2023年为民办实事工作的通知》（闽委〔2023〕6号）及省政府办公厅印发的《福建省农村生活污水提升治理五年行动计划（2021—2025年）》（闽政办〔2021〕28号）,我办制定了《福建省2023年度农村生活污水治理为民办实事项目实施方案》，现印发给你们，请认真贯彻执行。

联 系 人：许木兰

联系电话：0591-88367151
邮箱地址：tc@sthjt.fujian.gov.cn
                        福建省农村生活污水提升治理

                          工作领导小组办公室（代章）

                              2023年2月24日

（此件主动公开）

福建省2023年度农村生活污水治理

为民办实事项目实施方案
为贯彻落实《福建省农村生活污水提升治理五年行动计划（2021—2025年）》（闽政办〔2021〕28号），以及省委省政府关于全省城乡建设品质提升和2023年为民办实事等工作要求，坚持属地主责、多元共治，建管并重、市场运作，因地制宜、梯次推进，推动形成农村生活污水提升治理共建共治共管共享格局，现制定2023年度全省农村生活污水治理实施方案。

一、总体目标

强化市县统筹，落实建管一体化、区域一体化，推行城乡水务一体化。巩固提高农村生活污水治理实效，设施稳定运行率70%以上。推进500个以上村庄建设生活污水治理设施，2023年完成有效投资10亿元以上。推进漳州市农村黑臭水体治理试点工程，全省消除45条较大面积农村黑臭水体，建设宜居宜业和美乡村，提升农村百姓生态环境获得感。

二、重点任务

（一）实施农村生活污水提升治理工程

推进500个以上村庄建设生活污水治理设施。各地要坚持问题导向，以改善农村水环境质量为目标，优先治理黑臭水体多、有利于城乡融合、受益群众多、环境区位敏感的重点村庄，重点推进地方治理积极性高、前期工作基础好、有涉农涉水治理大工程大项目打捆的市县。工艺选取方面，要统筹考虑经济可行性、技术必要性等因素，防止盲目复制城市治理模式。根据海边村、山上村、城郊村、城中村等4种类型村庄差异，合理选择技术路线和治理工艺。管网建设方面，要以发挥设施最大效益为目的，配套完善“最后一公里”主干网和接户截污“毛细管网”，提高污水收集水平。要实行冲厕水、厨房废水、洗涤废水“三股水”三管接户收集、能收尽收，雨污能分则分。设施运维方面，要积极发动群众参与投工投劳、结合乡村特点采用湿地坑塘承包种藕养鱼、尾水农业灌溉等方式，减少设施用药、用电和人工成本，降低运维费用和难度。要坚持“修复一批、改造一批、新建一批”原则，对因设备损坏导致不能正常运行或达标排放的厂站设施，要加快修复进度，确保可正常开机运行；对污水收集不到位导致进水浓度低的厂站设施，要完善配套管网建设，确保设施稳定运行率达70%以上。要落实“一县一规划、一镇一方案、一村（自然村）一设计”要求，规范编制项目实施方案，明确工程建设（设施座数与管网长度）、投资概算、完成时限和项目责任单位，推进500个以上村庄建设管网接入城镇污水处理厂或建设小型集中式污水处理设施（村庄名单见附件2，请各地更新补充），实施方案由县级以上人民政府组织审查并批准实施，并于2023年4月底前报送省农污提升办备案。

推进1922个村庄完成农村生活污水提升治理核查评估工作。坚持厂站与管网并重、建设与运维并重、集中评估与长效监督并重，根据《福建省农村生活污水提升治理村庄核查评估管理暂行办法》（闽农污提升办〔2021〕4号），推进全省1922个村庄开展提升治理核查评估，其中福州327个、厦门42个、漳州240个、泉州320个、三明199个、莆田134个、南平194个、龙岩212个、宁德222个、平潭32个。核查评估结果要依托省生态云平台，按照“一图一册一表”的要求形成村庄档案。

开展农村生活污水治理样板创建。各地要积极探索和打造农村生活污水治理样板，按照《福建省农村生活污水治理样板工程建设评分细则》（闽环保土〔2022〕11号），因地制宜组织开展农村生活污水治理样板工程建设。每个地市至少创建一个样板，拟培育打造的样板镇村名单于2023年3月底前报送省农污提升办和农村建设品质提升办备案，并于2023年11月前完成样板工程建设。
（二）推进农村黑臭水体治理
动态更新农村黑臭水体清单。各设区市要结合遥感卫片分析、群众举报和监督检查问题等，组织开展村庄黑臭水体疑似清单复核，2023年7月底前完成辖区内村庄黑臭水体清单动态更新工作。对最终判定为黑臭水体的，要通过“福建省农村生活污水治理监管系统”手机APP动态更新黑臭水体的位置、水体类型、黑臭范围，以及导致水体黑臭的主要污染来源和水质指标情况等，有关县（市、区）人民政府要在2023年8月底前向社会公布农村黑臭水体清单和负责的河段长名单。

整治消除45条较大面积农村黑臭水体。以房前屋后河塘沟渠和群众反映强烈的黑臭水体为重点，采取控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等措施实施综合治理。推进漳州市农村黑臭水体治理试点工程，对已列入国家监管清单的农村黑臭水体要逐一制定整治方案，明确治理措施和治理时限，2023年度内需消除45条较大面积黑臭水体，其中福州3条、漳州30条、泉州10条、莆田2条。已完成治理的黑臭水体，于2023年底前，通过“福建省农村生活污水治理监管系统”手机APP上传黑臭水体整治实施方案、整治前后图片，水质监测报告等有关佐证材料。
（三）组织策划“十四五”提升治理项目

根据省、市、县提升治理五年实施方案明确的年度计划和我省预储备二级项目清单，以人口聚集的、环境区位敏感的、发展潜力大的以及周边环境质量差的村庄为重点，策划生成“十四五”提升治理预储备三级项目。2023年底前，各地预储备三级项目经评审进入省级或中央项目储备库。
（四）持续开展明察暗访并落实问题整改
各地要持续开展农村生活污水治理和农村黑臭水体治理“回头看”，巩固治理成效，防止设施“晒太阳”或水体返黑返臭。对于流域水质不稳定断面、群众反复投诉举报的区域，组织日常现场检查、明察暗访，每县每月至少抽查5个村庄，抽查结果实时录入“福建省农村生活污水治理监管系统”手机APP。对群众举报、明察暗访发现的问题，要组织专人督促相关乡镇及时现场核查，明确整改时限，逐项整改销号。
（五）持续开展农村生活污水治理业务培训指导

各地要通过多种形式开展宣传培训、政策宣贯、技术指导，将农村生活污水治理项目策划及资金拼盘等培训内容纳入市、县党校、行政学院课程或专项培训内容，并将农村生活污水治理项目建设和运维要求宣贯到基层一线。

三、保障措施
（一）加强组织领导。各地要强化市县统筹，将农村水环境治理纳入河长、湖长制管理，落实属地责任。各县（市、区）农村生活污水提升治理工作专班要组织做好项目谋划、资金筹措、项目审批、用地征地、质量监督、项目验收等工作；要督促指导乡镇政府和村级组织协调做好项目征地、工程施工、日常监督、宣传发动、民事纠纷等方面的工作。

（二）强化部门协同。生态环境部门牵头主抓农村生活污水治理，督促指导项目推进，开展工作考核等，指导做好农村小型污水处理设施与户厕后端的衔接。农业农村部门统筹协调农村基础设施建设，将农村生活污水治理纳入乡村振兴建设、农村建设品质提升、农村人居环境整治工作统筹推进，指导无需纳管处理的户厕三格化粪池尾水开展资源化利用，不得直接排入水体。住建部门配合农村生活污水治理项目的技术指导和组织管理，并指导推动城镇（含乡镇）污水处理厂管网向城镇周边村庄延伸覆盖。

（三）落实资金保障。省级财政安排专项资金，实行以奖代补，资金不足部分由当地政府筹集安排。各地要统筹用好乡村振兴试点示范专项资金、农村人居环境整治资金、生态补偿资金、流域整治资金等涉农、涉水资金；积极争取政府债券、政府性基金支持，依法合规开展市场化融资，打好政策资金“组合拳”。

（四）强化帮扶指导。各地要按照省委关于“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的部署要求，定期开展实地调研、帮扶指导，及时梳理解决治理过程中的堵点、难点问题；鼓励委托第三方专业机构协助开展方案编制、调查统计、项目过程监管、验收考核评估、常态化明察暗访等工作，注重发挥镇村及当地村民的作用，共同推进农村生活污水治理精准化、精细化管理，促进提质增效。
（五）定期调度指导。每月28日前通过生态云平台调度本月项目进度、年度累计完成投资等情况，对任务进度滞后的，加强针对性调度帮扶。省级将定期调度年度任务进展情况，并纳入省级生态环保“三合一”督察；同时强化典型示范宣传，通过建立信息交流制度、召开现场会议等方式，宣传各地典型做法。
附件：1.各地区2023年度农村生活污水提升治理重点任务

清单表

2.全省2023年度推进农村生活污水治理设施建设村庄

清单表
3.2023年   月福建省农村生活污水治理任务完成

情况调度表

附件1

各地区2023年度农村生活污水提升治理重点任务清单表

	重点任务
	福  州
	厦  门
	漳  州
	泉  州
	三  明
	莆  田
	南  平
	龙  岩
	宁  德
	平  潭

	建设生活污水治理设施

村庄数
	96
	/
	91
	76
	30
	70
	62
	46
	60
	/

	开展提升治理核查评估

村庄数
	327
	42
	240
	320
	199
	134
	194
	212
	222
	32

	消除较大面积

农村黑臭水体数
	3
	/
	30
	10
	0
	2
	0
	0
	0
	0

	农村生活污水治理

样板工程数
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	存量设施

完成提升改造比例
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	推行农村生活污水治理

智慧监管的县（区）个数
	全域推行


附件2

全省2023年度推进农村生活污水治理设施建设村庄清单表

	设区市
	县
（市、区）
	镇
（乡、街道)
	村庄
	计划总投
（万）
	年度计划投资（万）

	福州市（96）
	福清市（52）
	音西街道
	芦院村
	9684
	6789

	
	
	宏路街道
	圳边村
	
	

	
	
	镜洋镇
	下施村、琯口村、红星村、上店村、磨石村、玉埔村、浮山村、梨洋村、长征村、齐云村、光荣村、东升村
	
	

	
	
	东张镇
	玉林村、濑底村、少林村、华石村、三星村
	
	

	
	
	阳下街道
	中亭村、北亭村、下坝村、梨庄村、西洽村、上街村、玉岭村、上亭村、东田村、后坂村、北山村
	
	

	
	
	海口镇
	城里村、岑兜村、东阁村、洋坂村、后路村、南厝村、工农村、前村村
	
	

	
	
	一都镇
	善山村、东山村、王坑村
	
	

	
	
	城头镇
	后俸村、首溪村、山下村、彭洋村、东皋村、湖美村、五龙村、岩兜村
	
	

	
	
	上迳镇
	东林村、海头村、山兜村
	
	

	
	连江县（13）
	浦口镇
	柘尾村、官岭村
	1300
	1040

	
	
	东岱镇
	山堂村
	
	

	
	
	坑园镇
	象纬村、颜岐村
	
	

	
	
	长龙镇
	下洋村
	
	

	
	
	苔菉镇
	东洛村
	
	

	福州市（96）
	连江县（13）
	官坂镇
	下濂村
	
	

	
	
	筱埕镇
	东坪村
	
	

	
	
	安凯乡
	奇达村
	
	

	
	
	下宫镇
	松皋村
	
	

	
	
	黄岐镇
	赤澳村
	
	

	
	
	透堡镇
	尖墩村
	
	

	
	闽清县（13）
	上莲乡
	新村村、莲埔村
	8732
	6112

	
	
	白中镇
	白汀村、攸太村
	
	

	
	
	金沙镇
	墘面村、坂尾村、塔庄村、龙池村
	
	

	
	
	白樟镇
	前庄村、溪南村、樟山村
	
	

	
	
	坂东镇
	文定村、溪西村
	
	

	福州市（96）
	永泰县（12）
	大洋镇
	康乐村、溪墘村、尤墘村、珠洋村、荣兴村、宵洋村
	1554
	1088

	
	
	同安镇
	云台村、坂头村、樟坂村
	
	

	
	
	长庆镇
	中洋村、尾洋村
	
	

	
	
	岭路乡
	潭后村
	
	

	
	长乐区（6）
	文武砂街道
	洽屿村、山顶村、下吴村、岐西村、壶东村、壶井村
	3874
	2712

	漳州市（91）
	漳浦县（10）
	旧镇镇
	城外村、甘林村、桥头村
	6450
	3535

	
	
	湖西乡
	山后村、城内村
	
	

	
	
	盘陀镇
	蒲野村、上洞村、官陂村
	
	

	
	
	赤岭乡
	油坑村
	
	

	
	
	官浔镇
	下炉村
	
	

	
	云霄县（13）
	列屿镇
	宅坂村、城内村、城外村、顶城村、山前村、林坪村
	4969
	3258

	
	
	火田镇
	东车村、乌石村、古楼村、瓦坑村、下楼村
	
	

	
	
	东厦镇
	浯田村
	
	

	
	
	陈岱镇
	下曾村
	
	

	漳州市（91）


	诏安县（19）
	四都镇
	上湖村、后港村、奇材村
	5995
	4002

	
	
	深桥镇
	考湖村、大美村、溪园村、仕江村
	
	

	
	
	西潭镇
	新春村、龙坑村、美营村、沈寨村
	
	

	
	
	桥东镇
	桥园村、林家村、林巷村、桥头村、溪雅村、村东村、村中村、村西村
	
	

	
	东山县（14）
	西埔镇
	宅山村、石埔村、梧龙村、冬古村、亲营村、探石村、金石村
	8511
	8511

	
	
	樟塘镇
	下湖村、前马村、后马村、南埔村、湖尾村、港西村、古港村
	
	

	
	平和县（10）
	九峰镇
	九峰村、城中村、城东村、城西村
	3373
	3373

	
	
	秀峰乡
	坪东村、文田村、坪洄村、秀峰村、福塘村、坝头村
	
	

	
	南靖县（10）
	土楼管委会
	上版寮村、下版寮村
	5090
	5090

	
	
	山城镇
	汤坑村
	
	

	
	
	龙山镇
	涌北村、龙山村、棠溪村、涌口村
	
	

	
	
	金山镇
	马公村、东建村、安后村
	
	

	
	古雷开发区（15）
	古雷镇
	后姚村
	12189
	12189

	
	
	杜浔镇
	城里村
	
	

	
	
	霞美镇
	山前村、运头村、五社村、后辽村、前梧村、山岭村、北江村、白石村
	
	

	
	
	沙西镇
	屿头村、高林村、院前村、涂楼村、坊林村
	
	

	泉州市（76）
	泉港区（15）
	山腰街道
	海滨村、锦川村
	10546
	8802

	
	
	南埔镇
	凤翔村、天湖村、塘头村
	
	

	
	
	界山镇
	东张村、槐山村
	
	

	
	
	后龙镇
	涂坑村、后龙村
	
	

	
	
	前黄镇
	前烧村、凤阳村、凤南村
	
	

	
	
	涂岭镇
	涂型村、汶阳村、世上村
	
	

	泉州市（76）
	南安市（15）
	丰州镇
	旭山村、后田村
	3040
	3040

	
	
	康美镇
	兰田村
	
	

	
	
	诗山镇
	社二村
	
	

	
	
	梅山镇
	蓉中村
	
	

	
	
	金淘镇
	莲坑村、中心村、水阁村、东溪村
	
	

	
	
	霞美镇
	金山村、四甲村、四黄村、玉田村
	
	

	
	
	水头镇
	劳光村
	
	

	
	
	石井镇
	古山村
	
	

	
	惠安县（15）
	紫山镇
	美仁村
	11448
	11448

	
	
	辋川镇
	前洋村
	
	

	
	
	山霞镇
	宣美村、灵山村、上村村、塔上村、涂寨村
	
	

	
	
	涂寨镇
	山尾村、下社村、下埔村
	
	

	
	
	螺阳镇
	上坂村、后西村、尾园村
	
	

	
	
	黄塘镇
	接待村
	
	

	
	
	东桥镇
	珩海村
	
	

	
	安溪县（11）
	西坪镇
	西源村、西坪村、百福村、后格村、尧阳村、南岩村、上尧村
	4370
	4370

	
	
	大坪乡
	大坪村、萍州村
	
	

	
	
	湖上乡
	飞新村、沙堤村
	
	

	
	永春县（10）
	蓬壶镇
	仙岭村
	5329
	5329

	
	
	石鼓镇
	半岭村
	
	

	
	
	外山乡
	墘溪村
	
	

	
	
	达埔镇
	达山村、岩峰村、洪步村、狮峰村
	
	

	
	
	岵山镇
	磻溪村、铺下村、塘溪村
	
	

	泉州市（76）
	德化县（10）
	浔中镇
	凤洋村、乐淘村、浔中村
	2790
	2790

	
	
	龙浔镇
	丁墘村、丁溪村
	
	

	
	
	三班镇
	奎斗村
	
	

	
	
	盖德镇
	盖德村
	
	

	
	
	葛坑镇
	葛坑村
	
	

	
	
	水口镇
	淳湖村
	
	

	
	
	赤水镇
	锦洋村
	
	

	三明市（30）
	清流县（6）
	龙津镇
	南岐村、供坊村、暖水村
	1866
	1306

	
	
	田源乡
	廖武村
	
	

	
	
	李家乡
	古坑村
	
	

	
	
	嵩口镇
	围埔村
	
	

	
	尤溪县（7）
	新阳镇
	双鲤村
	1411
	857

	
	
	联合镇
	联东村
	
	

	
	
	洋中镇
	际口村
	
	

	
	
	联合镇
	联南村
	
	

	
	
	台溪乡
	洋尾村
	
	

	
	
	汤川乡
	胡厝村
	
	

	
	
	新阳镇
	林尾村
	
	

	
	宁化县（5）
	淮土镇
	竹园村
	502
	502

	
	
	湖村镇
	黎坊村
	
	

	
	
	淮土镇
	孙坑村
	
	

	
	
	安乐镇
	马家围
	
	

	
	
	水茜镇
	安寨村
	
	

	三明市（30）
	建宁县（6）
	濉溪镇
	大源村
	734
	734

	
	
	溪口镇
	高家岭、半元村
	
	

	
	
	均口镇
	岭腰村、龙头村
	
	

	
	
	溪源乡
	楚尾村
	
	

	
	将乐县（6）
	余坊乡
	瓜溪村、阳源村
	333
	333

	
	
	万安镇
	寺许村
	
	

	
	
	高唐镇
	邓坊村
	
	

	
	
	万全乡
	竹舟村
	
	

	
	
	光明镇
	界口良种场
	
	

	莆田市（70）
	仙游县（35）
	菜溪乡
	象星村、溪边村
	42269
	31705

	
	
	钟山镇
	新莲村
	
	

	
	
	社硎乡
	社硎村
	
	

	
	
	园庄镇
	园庄社区、义路村
	
	

	
	
	游洋镇
	天马村、游洋村
	
	

	
	
	书峰乡
	四黄村
	
	

	
	
	石苍乡
	石苍村
	
	

	
	
	郊尾镇
	沙溪村、阳谷村
	
	

	
	
	枫亭镇
	学士社区、霞街社区、霞桥社区、铺头社区、建国村、九社村、辉煌村、海滨村、海安村、锦湖村、耕丰村、秀峰村
	
	

	
	
	赖店镇
	象岭村、锦田村、樟林村、岐山村、罗峰村、龙兴村、山尾村、玉山村、玉墩村、留仙村、土山村
	
	

	
	荔城区（25）
	黄石镇
	天马村、惠上村、惠下村、屏山村、斗南村、东山村、东源村、东埭村、徐厝村、东甲村
	28736
	20115

	
	
	新度镇
	青垞村、龙头村、大坂村、桂林村、东埔余村、东宋村
	
	

	
	
	北高镇
	呈山村、东乡村、后积村、汀江村、汀峰村、江边村
	
	

	
	
	西天尾镇
	北大村、吴江村、澄渚社区
	
	

	莆田市（70）
	秀屿区（10）
	月塘镇
	前康村、岱前村、西园村、双告山村、霞塘社区、月埔村、砺山村、洋埭村
	4460
	4460

	
	
	平海镇
	山星村、埭周村
	
	

	南平市（62）
	武夷山市（40）
	岚谷乡
	染溪村、岚谷村、岭阳村、横源村、黎口村、黄尾村、樟村村、山坳村、横墩村、岚头村、客溪村、古岩村、稍屯村、后山村
	12841
	12841

	
	
	吴屯乡
	倪坜村、彭屯村、红园村、小际村、后墘村、岭根村、街路村、麻坜村、大际村、吴边村
	
	

	
	
	洋庄乡
	坑口村、廓前村、西际村、东村村、四渡村、三渡村、洋庄村、小浆村、大安村、浆溪村
	
	

	
	
	崇安街道
	崩埂村、村尾村、黄墩村、松凹村
	
	

	
	
	新丰街道
	道里洋村、洋墩村
	
	

	
	建瓯市（13）
	徐墩镇
	北津村、富头村、叶坊村
	3000
	3000

	
	
	南雅镇
	黄园村、白水源村、大康村
	
	

	
	
	小桥镇
	上屯村
	
	

	
	
	玉山镇
	岭口村
	
	

	
	
	东游镇
	张墩村、上范村
	
	

	
	
	水源乡
	吴墩村、钱团村
	
	

	
	
	川石乡
	后山村
	
	

	
	浦城县（5）
	富岭镇
	合际村、瑞安村
	2265
	2265

	
	
	莲塘镇
	山桥村、西岩村
	
	

	
	
	河滨街道
	北山排村
	
	

	
	光泽县（4）
	李坊乡
	管蜜村
	405
	405

	
	
	华桥乡
	增坊村、铁关村、吴屯村
	
	

	龙岩市（46）
	新罗区（10）
	小池镇
	璜溪村、赖邦村
	2841
	2841

	
	
	适中镇
	象山村
	
	

	
	
	龙门镇
	考塘村、赖坑村、连坑村
	
	

	
	
	东肖镇
	隘头村、榴坑村、龙泉村、曲谭村
	
	

	龙岩市（46）
	永定区（5）
	湖雷镇
	石坑村、白岽村、上湖村、上北村、上南村
	2815
	1970

	
	长汀县（20）
	南山镇
	严婆田村、中复村、桥下村、邓坊村、蔡屋村、长窠头村、五杭村、官坊村、黄家庄村、南田迳村、大坪村、连屋岗村、廖坊村、洋背村、谢屋村、大田村、塘背村
	5037
	4435

	
	
	河田镇
	余地村
	
	

	
	
	三洲镇
	桐坝村、曾坊村
	
	

	
	漳平市（11）
	和平镇
	和平村
	3646
	3646

	
	
	双洋镇
	城内村、城外村、东洋村、西洋村
	
	

	
	
	赤水镇
	赤水村、香寮村
	
	

	
	
	拱桥镇
	拱桥村、梧地村、下界村
	
	

	
	
	新桥镇
	武陵坑村
	
	

	宁德市（60）
	蕉城区（5）
	霍童镇
	石桥村
	1107
	467

	
	
	洋中镇
	坎下村、溪富村、溪源村
	
	

	
	
	金涵畲族乡
	上金贝村
	
	

	
	古田县（10）
	吉巷乡
	前垅村、韦端村、永安村、兰溪村、渭洋村
	1983
	1983

	
	
	凤埔乡
	福全村
	
	

	
	
	平湖镇
	溪坂村
	
	

	
	
	大桥镇
	沂洋村、苍岩村
	
	

	
	
	城东街道
	极乐村
	
	

	
	周宁县（7）
	泗桥乡
	硋窑村
	873
	873

	
	
	七步镇
	官洋村、柿洋村
	
	

	
	
	李墩镇
	阮洋中村、阮家洞村
	
	

	
	
	纯池镇
	桃园村、莲地村
	
	

	宁德市（60）
	福鼎市（15）
	太姥山镇
	下尾村、茶塘社区、太姥洋村、日澳村
	5941
	5941

	
	
	管阳镇
	西阳村、天竹村、章峰村、沈青村
	
	

	
	
	硖门畲族乡
	柏洋村
	
	

	
	
	前岐镇
	桥亭村
	
	

	
	
	白琳镇
	沿洲村
	
	

	
	
	沙埕镇
	小白鹭村
	
	

	
	
	店下镇
	筼筜村、巽城村、海田村
	
	

	
	霞浦县（16）
	松山街道
	长沙村、大沙村
	8292
	8292

	
	
	长春镇
	武曲村、大京村、闾峡村、小京村、亭下溪村、下洋城村、积石村、渔洋里村、渔洋垾村、秋竹岗村、长门村、传胪村、祖厝村
	
	

	
	
	沙江镇
	竹江村
	
	

	
	寿宁县（7）
	凤阳镇
	基德村
	3121
	2185

	
	
	平溪镇
	屏峰村
	
	

	
	
	凤阳镇
	大石村、官田村、刘厝村
	
	

	
	
	芹洋乡
	溪源村
	
	

	
	
	清源镇
	三望洋村
	
	

	全省合计
	243722
	204634


附件3
2023年___月福建省农村生活污水治理任务完成情况调度表
	填报单位（盖章）：                                                                              填报人：                             联系电话：

	序号
	地市
	县（市、区）
	前期工作完成情况

（村数）
	农村生活污水治理任务完成情况

(村数)
	投资完成情况（亿元）
	年度任务实施及

工作推进情况
	工作机制创新情况

(包括完善建设、运营、管理机制等)
	当前需要协调解决的主要问题
	下一步工作安排
	备注

	
	
	
	需推进总

数
	已编制实施方案的村数
	已完成用地审批的村数
	2023年计划完成总数
	1- 月完成情况
	当月完成情况
	2023年计划完成投资
	1- 月完成投资
	当月完成投资
	截至目前工作进展情况
	其中本月开展的主要工作情况
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	完成数
	占

年度比例（%）
	完成数
	占

年度比例（%）
	
	数额
	占年计划比例（%）
	数额
	占年计划比例（%）
	
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	
	　
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	填表说明：1.请各地每月3日前将本地农村生活污水治理任务完成情况调度表报省生态环境厅。

               2.农村生活污水治理任务完成情况可按具体工程量实施完成比例折算成完成进度（村数×**%）
	
	


抄送：省农村生活污水提升治理工作领导小组成员单位。

福建省生态环境厅办公室                    2022年2月27日印发
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